

MINUTA

30314



ROMA CAPITALE

Dipartimento Sport
U.O. Sviluppo Impiantistica Sportiva
Servizio I°
4° Ufficio di Coordinamento Tecnico

10

3

MINUTA. Valente



- Alla S.S.D. Lazio Pallavolo a.r.l.
Sig.ra Chiara D'Arpino
Rup Giorgio D'Arpino
Via G.Camozzi, 6/8 – 00195 Roma
Fax 06 33264819
- Al Direttore dei Lavori
Arch. Bruno Gnozzi
Via di Monserrato, 149 – 00186 Roma
Fax 06 68646678
- Al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione
Arch. Vito Marziano
Fax 06.86895673
- Alla ARIS APPALTI s.r.l.;
Via Cinquefrondi, 75 – 00173 Roma
Fax 06.7960133
- E p.c. All' Assessore alla Qualità della vita, allo sport
e al benessere
On.le Luca Pancalli
- Alla Acea Ato 2 S.p.A.
Piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma
Fax 06.5758095
- Al Collaudatore - Arch. Dicembre Filippo
c/o Dipartimento Tutela Ambiente
e del Verde – Protezione Civile
U.O. Verde Pubblico e Decoro Urbano
- Al Dipartimento Sport
U.O. Gestione Impianti

Raccomandata A.R. (anticipata via fax)

Oggetto: lavori per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo su area di proprietà comunale sita in Roma in località Colli d'Oro, in concessione alla S.S.D. Lazio Pallavolo a.r.l.



Premesso che:

in data 01.07.2013 è stata convocata presso questo Ufficio una riunione con il Concessionario e la D.L. per avere chiarimenti circa la sospensione dei lavori ordinata dal D.L. con fax del 16.05.2013;

dalla suddetta riunione si è constatato che le motivazioni che hanno indotto la D.L. a sospendere i lavori sono da ricondurre, in primo luogo, all'approvazione della variante del tracciato fognario e, secondariamente, alla verifica antimafia, da parte della stazione appaltante, sia per l'impresa appaltatrice che per quella ausiliaria dell'avvalimento;

nella stessa riunione, inoltre, il R.U.P. Giorgio D'Arpino ha dichiarato che le certificazioni antimafia sarebbero state acquisite entro 45 giorni dalla richiesta (del 21.05.2013), mentre il D.L. e l'Assistente al R.U.P. hanno dichiarato che per quanto riguarda i lavori non interessati dal tracciato fognario non sussistono elementi ostativi, dal punto di vista tecnico, alla loro ripresa (vedi verbale riunione prot. n. 4248 del 01.07.2013 – Allegato n 1);

Considerato che, a tutt'oggi, non risultano pervenuti a questo Ufficio né il progetto di variante del tracciato fognario più volte sollecitato, né le succitate certificazioni antimafia.

Tutto ciò premesso e considerato si chiede a codesto Concessionario:

- la trasmissione, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, del progetto di variante del tracciato fognario per la relativa approvazione da parte di questo Ufficio, previa il n.o. dell'ACEA ATO 2;
- di fornire spiegazioni in merito alla mancata ripresa dei lavori non interessati dal tracciato fognario, come assicurato dalla Direzione Lavori nella riunione tenutasi in data 01.07.2013;

Si precisa, fin d'ora, che tale comportamento relativo, da un lato all'esecuzione di lavorazioni non autorizzate presso il tracciato fognario ed il conseguente danneggiamento della fognatura pubblica (come evidenziato nella nota dell'Acea Ato 2 prot. n. 4406 del 09.07.2013 – Allegato n. 2) e dall'altro al forte ritardo nell'avanzamento dei lavori rispetto al crono programma approvato, sarà considerato una grave inadempienza, per la quale l'Ufficio scrivente si riserva di effettuare le opportune conseguenti valutazioni.

Arch. Alberto De Luca
Responsabile del Servizio

Ing. Giovanni Soriano
Dirigente

(2-11-2013)